



Утверждаю:

Директор МБОУ СОШ №10

З.М.Хупсарокова

«30» июня 2023г.

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по созданию и функционированию центров образования  
естественно-научной и технологической направленности  
«Точка роста» на 2023 – 2024 учебный год  
в МБОУ СОШ №10**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Кайтмесов Р.Х.	приказы ОО	До 30 июня 2023 года
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Кайтмесов Р.Х.		До 10 декабря 2022 года
1.3.	Издание приказа о создании Центра. <i>Дополнительно:</i> - утверждение Положения деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Кайтмесов Р.Х.	Приказы, локальные акты ОО	До 25.08.2023г.
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Кайтмесов Р.Х.	Приказ ОО	До 25.08.2023г.



1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости	Кайтмесов Р.Х.	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на <a href="http://yar.pfdo.ru">yar.pfdo.ru</a>	До 25.08.202г.3
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Учителя-предметники Иваненко М.А. Кайтмесов Р.Х.		
2	<i>Кадровое обеспечение</i>			
2.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Хупсарокова З.М.	свидетельства о повышении квалификации и согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»	До августа 2023г.
2.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Хупсарокова З.М. Кайтмесов Р.Х.	согласно графику	
3	<i>Информационное сопровождение</i>			
3.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	Хупсарокова З.М.	новости, статьи, репортажи и	Июль - сентябрь 2023года
3.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Хупсарокова З.М.	Новости, статьи, репортажи	Август – октябрь 2023года

